



UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA
Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

Prot. 8651

Golfo Aranci li 13.10.2023

Spett.le **Responsabile dell'AREA FINANZIARIA**
SEDE

Spett.le **Responsabile dell'AREA TECNICA**
SEDE

Spett.le **S'ISCA S.r.l.,**
Viale del lavoro, 15
08100 NUORO
Pec siscasrl@arubapec.it

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura - CIG 9737152805 - CUP F97H22003990005 – **Modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ed ai sensi delle Linee Guida n.3, Approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 (Capo II, Paragrafo 6, lettera k).**

IMPRESA: S.I.SCA. S.r.l. avente sede in Via del Lavoro, 15 a Nuoro Partita IVA 01342650916..

Importo a base d'asta	€ 284.084,53
Ribasso d'asta 6,50%	€ 18.465,49
Oneri per la sicurezza	€ 6.000,00
Importo Contrattuale	€ 271.619,04

Io Sottoscritto Geom. Francesco Chighini, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, nominato con Determinazione del Responsabile dell'area tecnica dell'Unione n. 9 del 24.11.2022,

PREMESSO

che il Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, l'Ing. Simona Iepori, ha inviato le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo netto contrattuale aggiuntivo ribassato di € 16.929,37 oltre IVA e nel 6,23% dell'importo, ed elevano l'importo contrattuale ad € 288.548,41 oltre IVA, composta dei seguenti elaborati di perizia:

P1.A ELENCO ELABORATI
P1.B RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
P1.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
P1.D QUADRO COMPARATIVO
P1.E ELENCO DEI PREZZI UNITARI
P1.F ANALISI DEI PREZZI

P1.G TABELLA CATEGORIE CONTABILI
P1.H ATTO DI SOTTOMISSIONE

a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti,

Richiamato :

➤ il comma 2 dello stesso articolo che recita:

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. ...omissis...”.

HO ACCERTATO

che le modifiche contrattuali, come si evince dalla Relazione di perizia redatta dal D.L., le lavorazioni rientranti nel sopracitato art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sono:

- Ripristino di alcuni tratti stradali pericolosi, non previsti nel progetto principale localizzati in diversi centri abitati, che potrebbero creare pericolo per i pedoni e per gli automobilisti.
- Modifica della lavorazione sulla Via dei Lecci a Golfo Aranci come da elaborati tecnici allegati;

Tali lavorazioni comportano un importo lavori aggiuntivo pari ad € 18.106,28 oltre IVA soggetto al ribasso proposto in sede di affidamento pari al 6,50% che si traducono in € 16.929,37 oltre IVA e nel 6,23% dell'importo, ed elevano l'importo contrattuale ad € 288.548,41 oltre IVA.

Accertato, per quanto sopra elencato, che ci sono i presupposti di legge per approvare le modifiche contrattuali ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 .

Richiamate le Linee Guida n.3, Approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 (in particolare, Capo II, Paragrafo 6, lettera k),

AUTORIZZO

Le modifiche contrattuali rientranti nel comma 2 dell'Articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 proposte e redatte dal sottoscritto Direttore dei lavori , composta dai seguenti elaborati:

P1.A ELENCO ELABORATI
P1.B RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
P1.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
P1.D QUADRO COMPARATIVO
P1.E ELENCO DEI PREZZI UNITARI
P1.F ANALISI DEI PREZZI
P1.G TABELLA CATEGORIE CONTABILI
P1.H VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
P1.I ATTO DI SOTTOMISSIONE

per il seguente quadro economico:

