



UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Costituita tra i Comuni di Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 7 DEL 27-10-2023

Oggetto: Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, e modificato dal D.L. 77/2021 per l'intervento denominato Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura. Approvazione variante lavori ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa a favore della S.ISCA. Srl di Nuoro - CIG 9737152805 - CUP F97H22003990005

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette, del mese di ottobre, il sottoscritto Ing. Simona Lepori, Responsabile dell'Area Tecnica, adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

PREMESSO:

- che con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 14.10.2022, avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, sono state stanziare le somme per un intervento di manutenzione straordinaria della viabilità per complessivi 360.000,00 € da suddividersi in parti uguali tra i 4 Comuni che fanno parte dell'Unione ovvero il Comune di Budoni, il Comune di Golfo Aranci, il Comune di Loiri Porto San Paolo, e il Comune di San Teodoro;
- che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura n. 9 del 24.11.2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento per gli interventi di cui all'oggetto, il Geom. Francesco Chighini, istruttore tecnico dell'Unione ed altresì nominata progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza l'Ing. Simona Lepori, Responsabile dell'Area tecnica per l'Unione;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni di Golfo Aranci (n.237 del 20.12.2022) Loiri Porto San Paolo (n. 120 del 23.12.2022), Budoni (n. 76 del 21.12.2022) e San Teodoro (n. 159 del 27.12.2022) con le quali:

- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori concernenti gli interventi di “Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura” redatto dall’Ing. Simona Lepori, per un importo complessivo presunto di € 360.000,00, suddiviso come sopra indicato e che si compone degli elaborati prescritti dalla vigente normativa, allegati al presente atto;
- è stato dato atto che per la realizzazione dell’opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici;
- è stato dato atto altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire gli immobili su cui realizzare gli interventi;
- è stata autorizzata l’Unione dei Comuni Riviera di Gallura alla presa in carico delle infrastrutture stradali oggetto della progettazione al fine di procedere alla realizzazione degli interventi secondo i contenuti previsti negli elaborati di progetto.

RICHIAMATA ALTRESI’ la Deliberazione di Giunta n.26 del 29.12.2022 dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura con la quale è stato preso atto delle Deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni costituenti l’Unione ed altresì approvato il progetto degli’ “Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura” redatto dall’Ing. Simona Lepori dal quale si evince un importo lavori pari ad € 290.084,53 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 70.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante per un importo complessivo del Q.E. pari ad € 360.000,00.

RICHIAMATA:

- la Determinazione a contrarre n. 2 del 28.03.2023 con la quale è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto di esecuzione dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura” mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, tramite procedura informatizzata da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCAT, per un importo a base di gara, pari ad € 290.084,53 di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- la Determinazione n. 3 del 21.04.2023 con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi all’operatore economico S.I.SCA. S.r.l. avente sede in Via del Lavoro, 15 a Nuoro Partita IVA 01342650916, per l’importo di € 271.619,04 al netto del ribasso praticato del 6,5% compresi € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

ACCERTATO che con Verbale di consegna dei lavori del 21.04.2023 gli stessi sono stati consegnati con riserve di legge nelle more della stipula del contratto ai sensi art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e nei termini di quanto previsto dall’art. 19 del DM del 07.03.2018 n. 49.

RICHIAMATO il contratto stipulato tra le parti di cui al rep. 1/2023 in data 28.06.2023.

ACCERTATO che:

- in data 08.07.2023, con Verbale del RUP i lavori sono stati sospesi in quanto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d'arte per via di numerose problematiche sorte con le quote dei sottoservizi esistenti e per via di un blocco temporaneo dell’impianto di produzione delle materie prime;
- in data 24.07.2023 con Determinazione n. 5 del 24.07.2023 Reg. 432 è stato liquidato il I° SAL all’impresa per un importo lavori pari ad € 174.703,40 oltre IVA per complessivi € 213.138,15;
- in data 01.08.2023 i lavori sono stati ripresi assegnando una proroga degli stessi pari a 60 giorni per la sopraggiunta necessità, da parte dell’Impresa, di pianificare le lavorazioni residue in concomitanza con il periodo estivo di massima affluenza turistica sulle strade oggetto di intervento.
- in data 20.09.2023 è stato redatto il Certificato di ultimazione lavori nel quale si evince che, sentito il RUP, il Direttore dei Lavori è stato richiesto all’appaltatore, stante l’urgenza, l’esecuzione di una

serie di lavorazioni extra contrattuali volte al ripristino di alcuni tratti stradali pericolosi, non previsti nel progetto principale localizzati in diversi centri abitati, che potrebbero creare pericolo per i pedoni e per gli automobilisti.

- per la realizzazione di tali interventi, finanziabili con le economie da ribasso, nelle more della redazione della perizia di variante, si assegna un termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data odierna ovvero sino al 09.11.2023, significando che, a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni extra contrattuali da ultimare, verrà redatto apposito verbale propedeutico alle operazioni di collaudo dell'opera.

ACCERTATO:

- che, il Direttore dei Lavori ha promosso una modifica contrattuale composta dai seguenti elaborati:
P1.A ELENCO ELABORATI
P1.B RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
P1.C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
P1.D QUADRO COMPARATIVO
P1.E ELENCO DEI PREZZI UNITARI
P1.F ANALISI DEI PREZZI
P1.G TABELLA CATEGORIE CONTABILI
P1.H ATTO DI SOTTOMISSIONE
- che il Responsabile del procedimento, con provvedimento del 13.10.2023 prot. 8651, allegato alla presente, ha autorizzato le modifiche contrattuali rientranti nel comma 2 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- che l'entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche per euro € 16.929,37 oltre IVA ed elevano l'importo contrattuale ad € 288.548,41 oltre IVA
- che il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori, così come autorizzato dal RUP dalla sopracitata Relazione del 13.10.2023 è così suddiviso:

| IMPORTO DEI LAVORI | | | |
|------------------------------|---|--|---------------------|
| | Importo complessivo dei lavori compresi oneri sicurezza | | € 288 548,41 |
| | - di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 6 000,00 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE: | | | |
| 1 | Economie | € 1 874,07 | |
| 2 | Rilievi, accertamenti e indagini | | |
| 3 | Allacciamenti | | |
| 4 | Imprevisti | € 70,18 | |
| 5 | Acquisizione aree o immobili | | |
| 6 | Accantonamento accordi bonari | | |
| 7 | Spese Tecniche: | | |
| 7.1 | per progettazione, direzione lavori coordinamento o sicurezza | € - | |
| 7.2 | per incentivi art. 113 DLgs 50/2016 | € 5 801,69 | |
| 8 | Spese per attività coordinamento o sicurezza | € - | |
| 9 | Spese per Pubblicità | € - | |
| 10 | Spese per commissioni giudicatrici | € - | |
| 11 | Spese per accertamenti di labor., verifiche tecniche e collaudi | € - | |
| 12 | Contributo ANAC | € 225,00 | |
| 13 | I.V.A. sui lavori | € 63 480,65 | |
| | Sommano | € 71 451,59 | € 71 451,59 |
| | | | |
| | | IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO | € 360 000,00 |

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (al. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 8/2018 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 4 del 28.02.2023 sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Affari Generali – Contratti; ATTESTATO, in relazione al presente procedimento, di non trovarsi in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici" e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Francesco Chighini non si trova in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici" e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione resa dallo stesso allegata al procedimento;

TENUTO conto che le apposite dotazioni pari ad € 16.929,37 oltre IVA per complessivi € 20.653,84 Iva compresa sono previste al seguente capitolo:

| Es. | Piano dei Conti Fin. | Tipologia | Cap. | Importo |
|------|------------------------|--|------|-------------|
| 2023 | 10.05 - 2.02.01.09.012 | Manutenzioni straordinarie della viabilità comunale ed intercomunale | 550 | € 20.653,84 |

RITENUTO di provvedere in merito all'assunzione dell'impegno della spesa derivante dal presente atto a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere.

VISTO il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche:

| Descrizione | Capitolo | Importo |
|---|----------|-------------|
| Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura - Impegno di spesa per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 | 550 | € 20.653,84 |

ATTESA la necessità di prendere atto del provvedimento redatto dal RUP e di impegnare le somme sopra elencate.

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO del provvedimento del RUP del 13.10.2023, di autorizzazione delle modifiche contrattuali rientranti nel comma 2 dell'Articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
2. DI SUB-IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a valere sull'impegno FPV 20/2022, le somme di seguito indicate:

| | | | | | |
|----------------|-------|-------------|--|---------------|--|
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | | |
| Competenza | 2023 | | | | |
| Cap./Art. | 550 | Descrizione | Manutenzioni straordinarie della viabilità comunale ed intercomunale | | |
| Miss./Progr. | 10.05 | PdC finanz. | 2.02.01.09.012 | Spesa ricorr. | |
| SIOPE | | CIG | 9737152805 | CUP | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------|-----------------------|----|
| Causale | Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura - Impegno di spesa per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 | | | | |
| Beneficiario | S.I.SCA. S.r.l. avente sede in Via del Lavoro, 15 a Nuoro Partita IVA 01342650916 | | | | |
| Imp./Pren. n. | FPV 20/ 2022 | Importo | € 20.653,84 | Frazionabile in 12 | no |

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 20.653,84 in relazione al cronoprogramma e della correlata esigibilità della obbligazione, come segue:

| Descrizione | Capitolo | Importo |
|---|----------|-------------|
| Manutenzione straordinaria della viabilità nei comuni dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura: Interventi di bitumatura - Impegno di spesa per modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 | 550 | € 20.653,84 |

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- All' Ufficio segreteria - per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Fc/RUP

Letto e approvato

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Simona Lepori

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
San Teodoro, Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simona Lepori

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
San Teodoro,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gianluca Cocco

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000

San Teodoro,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Gianluca Cocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Simona Lepori, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per
15 giorni consecutivi dal al

Il Responsabile del Servizio
Ing. Simona Lepori
